
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 25/1013-С

г. Москва 19.01.2014г.

ООО «Адмирал Бич Отель», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
Генерального директора Алешкина С.Л., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и

ООО СК «Теплострой», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального 
директора Бегунова Михаила Семеновича, действующего на основании Устава и 
свидетельства СРО № С-01-1505-7717722740-2012, с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий 
договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить своими и/или 
привлеченными силами и средствами комплекс работ (далее по тексту Работы) в 
составе:

-  строительство здания котельной и холодильной установки (абсорбционной 
холодильной машины) многофункционального гостинично - оздоровительного 
комплекса «Адмирал Хаус» мощностью 2,7МВт на земельном участке площадью 900 
кв.метров, расположенном по адресу: Московская область, г.п. Мытищи, севернее 
дер.Грибки, кадастровый № 50:12:008 01 10:00009, принадлежащем Заказчику на 
праве долгосрочной аренды (далее Котельная);

-  установка и монтаж оборудования Котельной с установкой газо-дизельных горелок;
-  обустройство фундаментов и монтаж дымовых труб Котельной согласно проекту;
-  установка и монтаж оборудования абсорбционной холодильной машины;
-  установка и монтаж градирни;
-  пуско-наладка Котельной, АБХМ и оформление исполнительной документации,

а Заказчик обязуется создать Подрядчику установленные Договором условия для 
выполнения работ, принять их результат и уплатить согласованную Сторонами Цену.

1.2 В состав Работ входит полный комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных 
работ котельной и АБХМ, включая, но не ограничиваясь:

Материалы и оборудование;
Строительно-монтажные работы по строительству фундамента и здания 
Котельной и АБХМ, дымовых труб и градирни;
Работы по установке и монтажу оборудования;
Подготовка схем для производства работ и для включения;
Проведение необходимых испытаний и проверок;
Исполнительная съемка;
Оформление и сдача эксплуатационно-технической документации;
Участие в вводе Котельной в эксплуатацию.

1.3. Проектная документация Котельной (далее по тексту Проект) является неотъемлемой 
частью Договора и передается Подрядчику при подписании Договора (Приложение 
№ 1).



2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по Договору определяется на основании Сметного расчета 

(Приложение №2), установлена в рублях РФ и составляет 45 870 ООО (Сорок пять 
миллионов восемьсот семьдесят тысяч) 00 копеек, в т.ч. НДС 18%: 6 997 118 
рублей 64 копейки.

2.2. Заказчик производит оплату по Договору в соответствии с графиком производства 
работ и платежей (приложение № 3).

2.3. Платежи по Договору Заказчик производит денежными средствами на расчетный счет 
Подрядчика. Датой оплаты Стороны признают дату поступления денежных средств на 
расчетный счет банка Подрядчика.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения Работ составляет 300 (Триста) календарных дней с момента 

перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Порядок выполнения Работ определяются графиком производства работ и платежей 

(приложение №3).
3.3. В случае задержки выполнения Работ в связи с несвоевременной оплатой Заказчиком 

выполненных работы или по вине Заказчика, срок выполнения Работ переносится на 
срок задержки.

3.4. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу Работ.

4. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ
4.1. Риск случайной гибели или повреждения выполненных Работ, до их приемки 

Заказчиком, несет Подрядчик.
4.2. После сдачи Подрядчиком выполненных Работ Заказчику, все риски случайной 

гибели или повреждения выполненных Работ, несет Заказчик.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Сдача Подрядчиком выполненных Работ по Договору, осуществляется два раза в 

месяц, на основании предоставленных Заказчику Актов о приемке выполненных 
работ.

5.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ рассматривается и подписывается Заказчиком 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления. В случае наличия замечаний, 
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, дает Подрядчику письменный 
мотивированный отказ от приемки выполненных работ, с перечнем необходимых 
доработок. После устранения замечаний в согласованные Сторонами сроки, 
Подрядчик вновь предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ.

5.3. В случае задержки со стороны Заказчика подписания Акта о приемке выполненных 
работ, предоставленного Подрядчиком, на срок более 5 (пяти) рабочих дней, при 
отсутствии письменного мотивированного отказа с перечнем необходимых доработок, 
Подрядчик вправе считать работы принятым со стороны Заказчика в полном 
предоставленном объеме.

5.4. Подписание сторонами Актов о приемке выполненных работ, является безусловным 
принятием Заказчиком выполненных Работ.



6. ГАРАНТИИ
6.1. Гарантийный срок на выполняемые Подрядчиком по Договору Работы составляет 12 

(Двенадцать месяцев) с момента подписания Сторонами Акта о приемке 
выполненных работ.

6.2. На оборудование и материалы гарантийный срок определяется в соответствии с 
гарантийными обязательствами завода-изготовителя или поставщика материалов.

6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 
гарантийного срока, если будет доказано, что следствием стала некачественная работа, 
выполненная Подрядчиком.

6.4. Течение гарантийного срока на выполненные Подрядчиком по Договору Работы 
прерывается исключительно на время устранения недостатков, выявленных в 
определенных Работах, с момента их выявления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Подрядчик несет ответственность:

7.1.1. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в Проектной 
документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.
7.1.2. За нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и о 
безопасности строительных работ.

7.2. При нарушении Заказчиком сроков оплаты за выполненные Работы, указанных в 
разделе 2 Договора, на срок более 10 (десяти) рабочих дней, сроки выполнения Работ 
по Договору увеличиваются пропорционально дням просрочки оплаты, а также 
Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% (Одна 
десятая процента) от суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, за каждый 
день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от всей стоимости Работ по 
Договору.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных 
Договором, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика выплаты пени в размере
0,1% (Одна десятая) от суммы невыполненных обязательств, указанных в приложении 
2 к договору, за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от всей 
стоимости Работ по Договору.

7.4. При остановке (прекращении) Работ по указанию Заказчика или в связи с 
нецелесообразностью их продолжения, выявленной в процессе выполнения Работ, 
составляется двусторонний акт для определения объема выполненных Работ. 
Взаиморасчеты Сторон производятся в течение 5 (Пяти) рабочих дней. 
Неиспользованные в Работах материалы и оборудование возвращаются Заказчику.

8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

Договору в случае, если столкнулись с обстоятельствами непреодолимой силы или 
препятствием вне контроля, делающими невозможным надлежащее исполнение 
обязательств по Договору.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, не существовавшие 
в момент подписания Договора, наступление и действие которых Стороны не могли



предотвратить и преодолеть, а именно: пожар, землетрясение, наводнение, авария на 
транспорте, военные действия и т.п.

8.3. Препятствием вне контроля может быть признано любое действие третьего лица, в том 
числе органа государственного управления или должностного лица органа 
государственного управления, если оно не имело места в момент подписания 
Договора, и если Сторона, столкнувшаяся с ним, не в состоянии была преодолеть его с 
помощью разумных и законных средств.

8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы или препятствия вне контроля, 
продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий 
времени действия указанных обстоятельств и препятствия, и разумному сроку для 
устранения его последствий.

8.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы или препятствие вне контроля 
будут действовать более 2 (двух) месяцев, каждая из Сторон может отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, если не было достигнуто 
соглашение об альтернативных путях исполнения Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны обязуются не разлагать, не передавать и не делать каким-либо еще способом 

доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих 
отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного 
согласия Сторон.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
10.1. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор в случаях:

-  задержки Подрядчиком начала Работ по Договору, более чем на 10 (Десять) рабочих 
дней;

-систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего 
увеличение срока окончания строительства более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней;

10.2. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть Договор в случаях:
-  финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им 

расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 10 (Десять) рабочих 
дней;

-  остановки Заказчиком Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок 
более 20 (Двадцати) рабочих дней.

10.3. Сторона, принявшая решение о расторжении Договора в одностороннем порядке, 
обязана письменно уведомить другую Сторону.

10.4. В случае прекращения действия Договора, до выполнения Сторонами всех 
обязательств, Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней производят оценку 
выполненных работ, составляют акт взаиморасчетов и производят в соответствии с 
ним необходимые платежи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 
акта.

И. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения 

Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном



Договором и действующим гражданским законодательством РФ.
11.2. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные согласования, 

переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют 
силу.

11.3. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу и являются его неотъемлемыми 
частями, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными 
представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

11.4. Все уведомления и претензии считаются надлежаще врученными:
- если они вручены лично уполномоченному представителю Стороны под подпись;
- если они отправлены заказным письмом (с описью вложения) по адресу, указанному

в Договоре.
11.5. В случае смены собственника и (или) органов юридического лица у Подрядчика или 

Заказчика или их реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) как юридических лиц, обязательства по Договору переходят к новым 
лицам в том же объеме и на тех же условиях.

11.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

11.8. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

12. Документы, прилагаемые к договору
12.1 Приложение № 1. Проект блочной газо-дизельной котельной и АБХМ и дымовых 

труб.
12.2 Приложение № 2. Сметный расчет стоимости работ.
12.3 Приложение № 3. График производства работ и платежей.

13. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: ООО «Адмирал Бич Отель»
141044, Московская обл., Мытищинский р-н,
д.Грибки, ул.Адмиральская, вл.1, стр.1, пом.2 
ИНН/КПП 7721159921 / 502901001 
Р/с 40702810200002744000 
В КБ «Интерактивный Банк»
(ООО) г.Москва
К/с 30101810900000000810
БИК 044599810

Подрядчик: ООО СК «Теплострой»
129278, г. Москва, ул. Кибальчича, д. 6, 
корп. 3, стр. 1
ИНН/КПП 7717722740/771701001 
Р/с 40702810900110066910 
в банке ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 
г. Москва
к/с 30101810600000000986 
БИК 044525986 
Тел. 8(495) 646-03-94
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1 Фундамент под здание и дымовую трубу Х . 14О0,О9Й® 1400 000,00

2

Здание котельной к АБХМ на базе российских материалов:
- металлический каркас из швеллера, двутавра, уголка,
- ограждающие конструкции стен с утеплителем и изоляцией (сэндвич - панель),
- кровля металлическая с утеплителем,
- окна стеклопакет индивидуальные,
- дверь стальная индивидуальная.

Цвет по заданию Заказчика.

i

—

2400000,00 2400 000,00

3 Труба дымовая из нержавеющей стали, теплоизолированная, с металлической опорной конструкцией 
Н "  15.6 м.

2 ствола 675 000,00 1350 000,00

4 Газоходы от котлов до дымовой трубы, теплоизолированные, с взрывными клапанами и 
комплектующими.

2 50000,00 100000,00

5
Жаротрубный водогрейный котел Viesaatana Vltoplex 100 PV1 (Германия), мощностью 3350 кВт. 
Надежный, обеспечивающий большой срок службы и высокий КПД Рабочая температура до И5°С, 
рабочее давление до 6 бар.

2 900000,00 1800000,00

6
Горелка газо-дизельная модулируемая фирмы Weiibaupt (Германия) для котлов Vitoptex 100 PV1-
1350, В комплекте с газовой рампой и комплектующими.

2 850000,00 1700 000,00

7
Насосная группа Wilo (Германия):

- насос котловой рециркуляционный -  2 шт. (2-раб.)
- насос сетевой циркуляционный- 3 шт. (2-раб., 1-рез.)

5 шт. 110000,00 550000,00

8

Блок хнмводоподготовки непрерывного действия, в комплектации:
- фильтр грубой очистки;
- автоматизированная установка фильтрации и обезжелезивания;
- автоматизированная установка умягчения воды на основе Ыа-катионироваиия;
- автоматизированная установка коррекции воды.
- бак подпитки химочищенной воды

компл. 250 000,00 250000,00

9 Расширительные мембранные баки КОМШ1. 250 000,00 250 000,00
10 Узел учёта выработанной тепловой энергии и расхода воды. компл. 100000,00 100 000,00

11
Система общекотельной н котловой автоматики с каскадным регулированием по температуре 
наружного воздуха, предусматривающая автоматический резким работы без дежурного персонала. 
Приборы КИПкА. Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления.

компл. 650000,00 650000,00

12 Система охранно-пожарной сигнализации. компл. 100000,00 100000,00
13 Система контроля загазованности (Сигнализаторы загазованности по СН4 и СО). компл. 80000,00 80000,00
14 Узел учета электроэнергии. компл. 50 000,00 50 000,00

!S Система энергоснабжения и освещения.
Электрооборудование: шкафная, установочная и кабельная продукция.

компл. 650 000,00 650 000,00

16 Арматура запорная и регулирующая технологических процессов импортного производства. компл. 800000,00 800000,00

17 Трубы я трубные изделия, теплоизоляционные материалы, крепления. компл. 500 000,00 500000,00
18 Система внутреннего водоснабжения и канализации. компл. 100000,00 100000,00

19 Система внутреннего отопления и вентиляции.
Вентиляционное и отопительное оборудование котельной.

компл. 100000,00 100000,00

20 Система мониторинга и диспетчеризации. компл. 150 000,00 150000,00
21 Монтажные работы. 2 100 000,00 2 100 000,00
22 Пуско-няладочные работы и режимные испытания, обучение персонала. 800 000,00 800000,00

” jj;:::: .iF ;;" -Уг^чЬлГГ =i;:! r ;v i ::;:k:".:;is:fe *;! i ! ■ : " 1  r-: 5 -  АЙСМ-'И^!-^!Г; ■: ■ i Л: :ir5: : H u =тЛ.;='= :i-̂= vUi.:1:;.̂ -;;]:Г;:-:!;: 1 ! j!;!]:

23 Абсорбционная холодильная машина Broad BDH-150 (Китай), холоде производительностью 
1500кВт. Источник теплоты -  горячая вода.

1 16450000,00 16450 000,00

24 Пленочная (мокрая) градирня JNT-600 фирмы Ziiinlioe (КитайК тепловой мощностью 3500 кВт. 1 4 350 000,00 4 350000,00

25

Насосная группа Wilo (Германия):
- насос греющего контура АВХМ- 2шт. (1-раб., 1-рез.)
- насос контура холааоснабжения АБХМ -  3 шт. (2-раб.. 1-рез.)
- насос контура охлаждения АБХМ -  2 шт. (1-раб., 1-рез.)

7 шт. 140000,00 980000,00

26 Блок хнмводоподготовки непрерывного действия компл. 500 000,00 500000,00
27 Узел vhSt* выработанной тепловой энергии и расхода воды. компл. 100 000,00 100000,00

28 Система электрики, автоматики, ОПС. Приборы КИПиА. Распределительный щит управления с 
элементами автоматики и управления.

компл. 1300 000,00 1300 000,00

29 Узел учета электроэнергии. хомпл. 100 000,00 100 000,00
30 Арматура запорная и регулирующая технологических процессов импортного производства. компл. 950000,00 950 000,00
31 Трубы и трубные изделия, теплоизоляционные материалы, крепления. хомпл. 600000,00 600 000,00
32 Система внутреннего водоснабжения к канализации. компл. 110000,00 110000,00

33 Система внутреннего отопления н вентиляции.
Вентиляционное и отопительное оборудование котельной.

компл. 100000,00 100 000,00

34 Система мониторинга и диспетчеризации. компл. 150 000,00 150 000,00
35 Монтажные работы. 2900 000,00 2900000,00
36 Пуско-няладочные работы и режимные испытания, обучение персонала. 1300000,00 1300000,00
37 Исполнительная и техническая документация.

45870000,00



Приложение № 3 
к договору № 25/1013-С от 19 января 2014 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ПЛАТЕЖ! 
по строительству блочной газодизельной котельной и дь1 

многофункционального гостинично-оздоровительного комплек

Л;,2Ц',-г'-
§ § § f

l*v - . . . •. ♦ '»•!> '..'-А .ч •.
1

1 Заказ оборудования котельной 20.01.2014 20.05.2014 6880 500,00 15% В течение 3-х дней с момента подписания Договора

2 Строительство фундамента здания 25.01.2014 22.02.2014 3210 900,00 7% в течение 3 недель после первого авансового платежа

3 Строительство здания котельной 22.02.2014 03.04.2014 3669 600,00 8% В течение Зх рабочих дней после готовности фундамента

4 Обустройство дымовых труб с фундаментом 04.03.2014 24.03.2014 1 834 800,00 4% В течение Зх прабочих дней после начала монтажа

5 Монтаж котельного оборудования и автоматики 24.03.2014 23.05.2014 2293 500,00 5% В течение Зх рабочих дней после начала монтажа

6
Пуско-наладочные работы и подача тепла в тестовом режиме (при условии 
готовности подводящих наружных сетей) 23.05.2014 16.06.2014 802 725,00 1,75% В течение Зх рабочих дней после подачи тепла

7 Получение допуска Ростехнадзора на постоянную эксплуатацию по отдельному плану 802 725,00

H M M f f l f H W
1,75% 8 течение Зх рабочих дней после получения допуска

тщщ
8 Заказ оборудования АБХМ 19.05.2014 06.09.2014 ; 19 724 100,00 43,00%

9 Монтаж АБХМ 06.09.2014 26.10.2014 2 752 200,00 6,00% В течение Зх рабочих дней после начала монтажа АБХМ

10 Пуско-наладочные работы АБХМ 26.10.2014 15.11.2014 1 834 800,00 4,00% В течение Зх рабочих дней после окончания монтажа АБХМ

П Сдача работ заказчику 15.11.2014 25.11.2014 2064150,00 4,50% В течение Зх дней после окончания сдачи работ

45 870 000,00 100,0%

18 692 025,00
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межрвгломолнов с&Ъш иание строигекьнцх организаций.

Российская Федерация, 109428, г» Москва, 2-я Институтская улица, д.6,obstf@yandex.ru, oboranstroy-sro.ru, 
регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-155-25122009

г. Москва «21» мая 2012 г.

о допуске к определенному виду или видам работ, которые

'8фЙ8;:;!шшт
|Я йстроительства

ШШ

Строительная компания «Теплострой» 
ОГРН 11277462771т, jiH H  7717722740

Основание выдача Сввдетельства: Протекал Правления №33 от «21» мая 2012 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается  ̂Допуск, к работам, указанным в 
приложении к настоящему Свидетельству, котпор^е оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального стро^й>шт& Ш*8* X.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 
Свидетельство выдано взамен ранее выданного Нет

Генеральный директор
СРО НП «МОСО «ОборонСтрой»\

mailto:obstf@yandex.ru


Выдано приложение на листах: 008836,008837,008838,008839, 
008840



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Свидетельству о допуске 
к определенному виду 
или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 
от «21» мая 2012 г. 
№С-01-1505-7717722740-2012

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:
1. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты капитального стро^рйль^а, объекты использования атомной 
энергии» и о допуске к к о ^ р !^  даза некоммерческого партнерства СРО НП 
«МОСО «ОборонСтрой» Общество с. Ограниченной ответственностью 
Строительная колппэд Свидетельство

Jft
■ - ■■: . .........

1. Н е т - •’ ■■■Г-' •' ..... ...■ ... ............- '<, ч .....: ........■■ ■
........  -V Жл IV ' ‘ .. > у.'- » &i / *.....   

2. объектов кашггалъпого строительства, вюпбчая особо опасные и технически 
сложные объекту капитальногб с т р о ^ ш ? ^  (кроме объектен использования 
атомной энерп^| и о допуске к котором чден некоммерческой партнерства СРО 
НП «МОСО «ОборонСтрой» О бвде^^ с | ограниченной ответственностью 
Строительная компания <<Теплост|Ш^

№
1 Нет

Наимеао;

3. объектов капитального: (щюительсдва 
СЛОЖНЬ!Х> испо
которым
Общество с ограниченной ответств* 
«Г енлострой» им.......

te особо. опасных и . технически 
атомпо^] д а  о допуске к

GPQ НЙ-р «МбСО «ОборонСтрой» 
стью Строительная компания

3.

4.

2 Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых прдкрано 
стационарных кранов

и фундаментов (опоры)

3 Земляные работы
3,2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
6 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы ' ""
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных KOHCTpt i;
7 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций!Щ ft ТёПЛОСТй0 ’
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части здашда^йоруженй* ̂
7.2. Монтаж элементов конструкций надеемнсШ части зданий и coof
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, цяиз*» поясов, панелей стен^ 
перегородок г;
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов

Щ Я



и мусоропроводов» санитарно-технических кабин
5. 10 Монтажметалл ических конструкций

10Л. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных 
труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тррсовых несундах конструкций (растяжки, вантовые
конструкции и прочие) ■ л |

6.

10.

12 Защита строительных констр 
(кроме магистральных и промыслов
12.1. Футероврчшле щботы ‘ *'
12.4. Гуммирование (обклад^:ди<ЙГ
смесями) . гМ
12.5. Устройство окДеечной изолящр
12.6. Устройство;^^&^^$адонньзх по|р 
12.7
помещенйщс;' ̂ ^иви& ^''ср^д |^ /:;!:
12.8. АнтисёШйроваше деревянны
12.9. Гйддо|§рз^
12.10. Р ^ ^ ^ § й о и з о  
оборуцоваНиЯ;<
12.12. ̂ аббщно ошезащите

оцроводов иоборудования
ОЦрОВРДОВ)

сами и жидкими резиновыми

пола в

16.1. Укладка трубопроводов,
16.2 . "  

сетей
16.3. Устройство,
16.4. Очистка полости и ^пйтанйс зр

сооружений
15.3. Уотройства^дейонЩк систем# згазосн|бжения s  
16 Устройство на :Ш

;^ ^ й я  водопроводных

>ярвков, гасителей водосборов 
водопровода

17.1. Укладка трубопроводов канализащоннзйх безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов к^ализавдрцй^даОрных
17.3. Монтаж и демонтаж запбрндМрмйур^и оборудования канализационных
сетей • ■■■ • •
17.4. Устройство канализационных и водостШных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и п
фильтрации i Сгро
17.6., Укладка Дренажных труб на иловых площадках *■
1I X  Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
18 Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабженй! с температурой теплонос!
115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжение с температурой теплоносителя 115 
градусов Цельсия и выше



Ж

11.

12.

14.

.С1р<лт̂ Ы<''(̂ оЛ|»̂ {̂ ‘

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения
18 4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
19 Устройство наружных сетей газоснабжения* кроме магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа 
включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа 
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного 
углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на
газопроводах * ‘
19.5. Монтажи демонтаж газорегул^|Знь!^^нктов и установок
19.6. Монтаж и демонтажр^рвуфй^^и:^^^oB>ix баллонных установок
сжиженного газа ' • л
19.7. Ввод газопровода вздания и сооружение ' -
19.8. Монтажи демонтажгазовогоЫюруд^эд^
природш^ и с^^енны й газ i v i
19.9.Врезка под давлениемв действующее г^проводы,откШ чениеи заглушка 
под давлением действующих газопроводов %
19.10. Очистка-полости и испытание гШ Ш ^одов
20 Уетройсшо Наружных зле!СГ^ищ|Ёв ,̂ с̂ей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроенабжёнШ|Шряжением до 35 кВ включительно
20.8. Монтаж и демонгаж проводов й)^о^з?фоситных тросов воздушных линий 
электропередачи\напряжением до 35 ^нкй^очительно
20.9.*Моетажй д^рнтажп|к>водов:^ич^&&|ср!тн^
электропередачинапряжением свыше&5 кВ * '
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и Линейного 
электрооборудования напряжением до 35 ^  ̂ рдючительно
20.12. Установка распределительна уст^йетв, коммутационной аппаратуры, 
устройств защиты . * ;:у. , Й Ж - '  :

22.6. Устройство элекдаМйМес^«
22.7. Врезка под давление!* в дейс^в^рйЩ аш сдщ ^ние и промысловые 
трубопроводы, отключение и заглущ^. п ф  далением действующих 
магистральных и промысловых трубопроводов
22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
23 Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической про,
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности стро 
материалов
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной
промьппленности <г '■■■■■■
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промшшк
23.23. Монтаж оборудования предприятий Полиграфической промышленн
23.25.
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16.

23.26, Монтаж оборудования зернохранйгайц й п^дпри^шй по переработке зерна 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, ̂ ^ з а щ о н в ы х  и очистных 
сооружений ________________________________________________________
24 Пусконаладочные работы
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств Идейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы элекдачй;^|маппш  и электроприводов 
24.15. Пусконаладочные рафты адто^.
24.16. Пусконаладочные рафты с
24.19. Пусконаладочйые работы ко]
24.20. Пусконаладочные работы
24.23. Пусконаладрчн^рабош р ^ ; 
химводоподготовки
24.24. Пусконал^Очаые работьх технё 
хозяйства
24.25.
24.26. Пусконаладочные
коммуникаций w ^
24.27. Пускон.^адр^ые р аб ото§р-' 
древесины
24-28. Пускон^^очшле:ра^к№чО!
24.29. Пусконал^рЧ1ш е pia&m сор
24.30. Пусконаладочные работы coop;

станочных линий 
Орежуэоцирс многоцелевых с ЧПУ 
установок

^щ Щ ^^^и^дадования

egpckx усдаоврктопливного

систем и инженерных

33 Работы по организации строит 
ремонта 
договораю
(генеральным подрядчиком):

иот#еДки

овок 
доснабжения 

анализации -у
конструкции и капитального

. ..%? альнь:

Ч :4̂ <Ъ. Ъ.

имателем

тленности
Техшрческой промышленности 

ейия йметаллообработки
целлюлозно-

33.1.1. Предприятия !£дбь|юзШТ0Ш 
33.1.5. Предприятия и объекты хи 
3 3.1.6. Предприятия и объекшм 
33.1.7. Предприятия и объекты лесно; 
бумажной промыпшенности 
33.1.14. Объекты нефтегазового ко
33.2. Транспортное строительство
33.2Л. Автомобильные дороги и объекты Инфраструктуры автомобильного 
транспорта . Д
33.3. Жилшцно-гражданское
33.4. Объекты электроснабжения до
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канаййршЩи;
33.8. Здания и сооружения объектов Орязи 
33.13, Гидромелиоративные объекты



Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 
«Теплострой» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по 
строительству, реконструкции й кашггалщому ремонту объектов капитального 
строительства, стоимости которщ; по одному договору не превышает 60 (шестьдесят) 
миллионов рублей.

С'Т00к:йЛЬ«ё'- КОМПсКИ./

Нас***-





b ЬлА/э 4 5"

Дополнительное соглашение № 1 
к Договору подряда № 25/1013-С от «19» января 2014г.

г. Москва «18» сентября 2014 г.

ООО «Адмирал Бич Отель», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора 
Алешкина С.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО СК «Теплострой», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Бегунова 
М.С, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, 
заключили дополнительное соглашение (далее -  Соглашение) к договору подряда № 25/1013-С от 19.01.2014г. 
(далее -  Договор) о нижеследующем:

В связи с изменением состава основного оборудования АБХМ, повлекшее соответствующее изменение 
объема работ, а также в целях надлежащего исполнения Договора, Стороны считают целесообразным согласовать 
следующие условия:

1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: «Стоимость работ по Договору определяется на 
основании Сметного расчета (Приложение №2), установлена в рублях РФ и составляет 43 270 000 
(Сорок три миллиона двести семьдесят тысяч) 00 копеек, в т.ч. НДС 18%: 6 600 508 рублей 47 копеек.»

2. Приложение № 2 к Договору «Сводный сметный расчет» считать недействительным. Утвердить 
приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору подряда № 25/1013-С от «19» января 
2014г. «Сводный сметный расчет».

3. Приложение № 3 к Договору «График производства и платежей» считать недействительным. Утвердить 
приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 2 к Договору подряда № 25/1013-С от «19» января 
2014г. «График производства и платежей».

4. По всем остальным вопросам, не затронутым настоящим Дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются условиями договора подряда № 25/1013-С от 19.01.2014 г. и законодательством РФ.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
до полного исполнения всех обязательств по нему.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7. Приложения к настоящему Соглашению:
a. Приложение № 1. «Сводный сметный расчет»
b. Приложение № 2 «График производства и платежей».

8. Подписи сторон:

Заказчик: ООО «Адмирал Бич Отель» Подрядчик: ООО СК «Теплострой»
141044, Московская обл., Мытищинский р-н, д.Грибки, 129278, г. Москва, ул. Кибальчича, д. 6, корп. 3, стр.
ул.Адмиральская, вл.1, стр. 1, пом.2 I
ИНН/КПП 7721159921 / 502901001 
Р/с 40702810200002744000 
В банке «Интерактивный Банк» (ООО) 
г.Москва
К/с 30101810900000000810 
БИК 044599810

ИНН/КПП 7717722740/771701001 
Р/с 40702810900110066910 
в банке ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 
г. Москва
к/с 30101810600000000986 
БИК 044525986 
Тел. 8(495) 646-03-94

Генеральный директор

С. А. Алешкин Бегунов
М.П.

Подрядчик



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
стоимости оборудования и работ по строительству блочной гаэодиммпьной котельной и дымовых труб 

многофункционального гостмиичноюздоровкгвльного комплекса "Адмирал"

1 Фундамент под здание и дымовую трубу i 1 400 000,00 1400000,00

2

Здание котельной н АБХМ на базе российских материалов:
• металлический каркас из швеллера, двутавра, уголка,
- ограждающие конструкции стен с утеплителем н изоляцией (сэндвич - панель),
- кровля металлическая с утеплителем,
- окна стеклопакет индивидуальные,
-дверь стальная индивидуальная.

Цвет по заданию Заказчика.

1 2400000,00 2400000,00

3
Труба дымовая из нержавеющей стали, теплоизолированная, с металлической опорной конструкцией 
Н -  15,6 м 2 ствола 675 000,00 1350000,00

А
Газоходы от котлов до дымовой трубы, теплоизолированные, с взрывными клапанами и 
комплектующими. 2 50 000,00 100 000,00

5
Жаротрубный водогрейный котел Vieumann Vitoplex 100 PV1 (Германия), мощностью 1350 кВт. 
Надежный, обеспечивающий большой срок службы и высокий КПД. Рабочая температура до 115°С, 
рабочее давление до 6 бар.

2 900 000,00 1800000,00

6
Горелка гаэо-днзельная модулируемая фирмы WtUhaupt (Германия) для котлов Vitoplei 100 PV1- 
1350. В комплекте с газовой рампой и комплектующими. 2 850 000,00 1700000,00

7
Наемная группа W3c (Германна):

- насос котловой рециркуляционный -  2 шт. (2-раб.)
- насос сетевой циркуляционный- 3 игг. (2-раб., 1-реэ )

5 шт х ю о о о ,о о 550 000,00

8

Блок хнмводоподготовкн непрерывного действия, в комплектации:
- фильтр грубой очистки;
- автоматизированная установка фильтрации и обезжелезивания,
• автоматизированная установка умягчения воды на основе Na-катнонировакия;
- автоматизированная установка коррекции воды.
- бак подпитки химочищенной воды

компл. 250 000,00 250 000,00

9 Расширительные мембранные баки компл. 250 000,00 250 000,00
10 Узел учёта выработанной тепловой энергии и расхода воды. компл. 100000,00 100000,00

I)
Система общекотельной и котловой автоматики с каскадным регулированием по температуре 
наружного воздуха, предусматривающая автоматический режим работы без дежурного персонала. 
Приборы КИПиА. Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления.

компл. 650 000,00 650 000,00

12 Система охранно-пожарной сигнализации. компл. 100 000,00 100 000,00
13 Система контроля загазованности (Сигнализаторы загазованности по СН4 и СО). компл. 80 000,00 80000,00
14 Узел учета электроэнергии. компл. 50 000,00 50 000,00

15 Система энергоснабжения н освещения.
Электрооборудование: шкафная, установочная и кабельная продукция.

компл. 650 000,00 650000,00

16 Армат>ра запорная и регулирующая технологических процессов импортного производства. компл. 800000,00 800000,00
17 Трубы н трубные изделия, теплоизоляционные материалы, крепления. компл. 500 000,00 500 000,00
18 Система внутреннего водоснабжения и канализации. компл. 100 000,00 100 000,00

19 Система внутреннего отопления и вентиляции.
Вентиляционное и отопительное оборудование котельной.

компл. 100 000,00 100 000,00

20 Система мониторинга и диспетчеризации. компл. 150 000,00 150 000,00
21 Монтажные работы. 2100000,00 2100000,00
22 Пуско-наладочиые работы и режимные испытания, обучение персонала. 800 000,00 800 000,00

ш ш&яш ш шт wimskmm ш
23

Абсорбционная холодильная машина Broad BDH-150 (Китай), холоде производительностью 
1500кВт. Источник теплоты -  горячая вода. 1 14520000,00 14 520000,00

24 Пленочная (мокрая) градирня JNT-fi00 фирмы Zjjinling (Китай), тепловой мощностью 3500 кВт. 1 3 680 000,00 3 680 000,00

25

Насосная группа Wilo (Германия);
- насос греющего контура АБХМ -  2шт. (1 -раб., l-pcj.)
- насос ко«тура холсмоскабжвкня АБХМ -  3 игг. (2-раб., 1-рез.)
- насос контура охлаждения АБХМ- 2  шт. (1-раб , 1-рез.)

7 шт. 140 000,00 980 000,00

26 Блок химводоподготовки непрерывного действия компл. S00 000,00 500000,00
27 Узел учЕта выработанной тепловой энергии и расхода воды. компл. 100 000,00 100 000,00

28
Система электрики, автоматики, ОПС Приборы КИПиА. Распределительный щит управления с 
элементами автоматики и управления. компл. 1300 000,00 1300 000,00

29 Узел учета электроэнергии. компл. 100000,00 100000,00

30 Арматура запорная и регулирующая технологических процессов импортного производства. компл. 950 000,00 950 000,00

31 Трубы н трубные изделия, теплоизоляционные материалы, крепления. КОМПЛ. 600 000,00 600 000,00
32 Система внутреннего водоснабжения н канализации. КОМПЛ. 110000,00 110000,00

33 Система внутреннего отопления и вентиляции.
Вентиляционное и отопительное оборудование котельной. КОМПЛ. 100 000,00 100000,00

34 Система мониторинга и диспетчеризации. КОМПЛ. 150 000,00 150 000,00
35 Монтажные работы. 2900000,00 2900000,00
36 Пуско-нададочные работы и режимные испытания, обучение персонала. 1300 000,00 1300000.00
37 Исполнительная и техническая документации.

43 270 000,00



"Заказчик"
Генерал ьный директор 

ООО "Адмирал Бич Отель'1

ешкин С.А.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ПЛАТЕЖЕЙ 
по строительству блочной газодизельной котельной и дымовых труб 

многофункционального гостинично-оздоровительного комплекса "Адмирал*

Заказ оборудования котельной 20.01.2014 20.05.2014 6 880 500,00 15,90% В течение 3-х дней с момента подписания Договора

Строительство фундамента здания 25.01.2014 22.02.2014 3 210 900,00 7,42% 8 течение 3 недель после первого авансового платежа

Строительство здания котельной 22.02.2014 03.04.2014 3 669 600,00 8,48% В течение Зх рабочих дней после готовности фундамента

Обустройство дымовых труб с фундаментом 04.03.2014 24.03.2014 1834 800,00 4,24% В течение Зх прабочих дней после начала монтажа

Монтаж котельного оборудования и автоматики 24.03.2014 23.05.2014 2 293 500,00 5,30% В течение Зх рабочих дней после начала монтажа

Пусхо-наладочные работы и подача тепла в тестовом режиме (при условии 
готовности подводящих наружных сетей)

Заказ оборудования АБХМ

23.05.2014

19.05.2014

16.06.2014

06.09.2014

1605450,00

17779800,00

3,71%

41,09%

В течение Зх рабочих дней после подачи тепла

Монтаж АБХМ 06.09.2014 26.10.2014 2 480 900,00 5,73% В течение Зх рабочих дней после начала монтажа АБХМ

Пусхо-наладочные работы АБХМ 26.10.2014 15.11.2014 1 653 900,00 3,82% В течение Зх рабочих дней после окончания монтажа АБХМ

10 Сдача работ заказчику 15.11.2014 25.11.2014 1860 650,00 4,30% В течение Эх дней после окончания сдачи работ

Приложение № 2
к дополнительному соглашению №1 от 18.09.2014 г. 

к договору № 25/1013-С от 19 января 2014 г.

директор

"Теплострой"

43 270 000,00 100,0%



Дополнительное соглашение № 2
к Договору подряда № 25/1013-С от «19» января 2014г.

г. Москва «15» февраля 2015 г.

ООО «Адмирал Бич Отель», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора 
Алешкина С.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО СК «Теплострой», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Бегунова 
М.С., действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, 
заключили дополнительное соглашение (далее -  Соглашение) к договору подряда № 25/1013-С от 19.01.2014г. 
(далее -  Договор) о нижеследующем:

2.

3.

В связи с изменением объемов работ, а также в целях надлежащего исполнения Договора, Стороны считают 
целесообразным согласовать следующие условия:

1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: «Стоимость работ по Договору определяется на 
основании Сметного расчета (Приложение №2), установлена в рублях РФ и составляет 15 980 000 
(Пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%: 2 437 627 
рублей 12 копеек.»
Заменить приложение № 2 к Договору «Сводный сметный расчет» на приложение № 1 к Соглашению 
«Сводный сметный расчет».
Заменить приложение № 3 к Договору «График производства и платежей» на приложение № 2 к 
Соглашению «График производства и платежей»

1. По всем остальным вопросам, не затронутым настоящим Дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются условиями договора подряда № 25/1013-С от 19.01.2014 г. и законодательством РФ.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
до полного исполнения всех обязательств по нему.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой стороны.

4. Приложения к настоящему Соглашению:
a. Приложение №1. «Сводный сметный расчет»
b. Приложение № 2 «График производства и платежей».

5. Подписи сторон:

Заказчик; ООО «Адмирал Бич Отель»
141044, Московская обл., Мытищинский р-н, д.Грибки,
ул.Адмиральская, вл.1, стр.1, пом.2
ИНН/КПП 7721159921 / 502901001
Р/с 40702810200002744000
В банке «Интерактивный Банк» (ООО)
г.Москва
К/с 30101810900000000810 
БИК 044599810

Подрядчик: ООО СК «Теплострой»
129278, г. Москва, ул. Кибальчича, д. 6, корп. 3, стр.
1
ИНН/КПП 7717722740/771701001 
Р/с 40702810900110066910 
в банке ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 
г. Москва
к/с 30101810600000000986 
БИК 044525986 
Тел. 8(495) 646-03-94

Г енеральный директор
r lU n m  ФЛ
' ' ' v Gn4. Алешкин



П рилож ение  №  1
к  д оп о л н и те л ь н о м у  со глаш ению  N22 от  15.02.2015 г. 

к  д о го в о р у  №  25 /1013-С  о т  19 января 2014 г.

"Подрядчик"
Т ейеральны й д и р е кто р  
ОСЮ СК Т еплострой "

' SeVHoe м.с.

. д  ^  ... J  СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 1. . ; ..... - „ _ .
>. N4  ̂ j • ^оиуЪсти оборудования и работ по строительству блочной г а з о д и ж ^ ь ^ ,« ^ и ^ ^ ^ Л Й ^ о в  Jix труб 

/  г ' JJ  многофункционального госггинично-оздоровительного\крмплв1«А>*АдмЙ£&1т

1 Фундамент под здание и дымовую трубу 1 1400 000,00 1 400 000,00

2

Здание котельной и АБХМ на базе российских материалов:
- металлический каркас из швеллера, двутавра, уголка,
- ограждающие конструкции стен с утеплителем и изоляцией (сэндвич - панель),
- кровля металлическая с утеплителем,
- окна стеклопакет индивидуальные,
- дверь стальная индивидуальная.

Цвет по заданию Заказчика.

1 2 400 000,00 2 400 000,00

3
Труба дымовая из нержавеющей стали, теплоизолированная, с металлической опорной конструкцией
Н = 15,6 м.

2 ствола 675 000,00 1 350 000,00

4
Газоходы от котлов до дымовой трубы, теплоизолированные, с взрывными клапанами и 
комплектующими.

2 50 000,00 100 000,00

5
Жаротрубный водогрейный котел Viessmann Vitoplex 100 PV1 (Германия), мощностью 1350 кВт. 
Надежный, обеспечивающий большой срок службы и высокий КПД. Рабочая температура до 115°С, 
рабочее давление до 6 бар.

2 900 000,00 1800 000,00

6
Горелка газо-лтельная модулируемая фирмы Weishaupt (Германия) для котлов Vitoplex 100 PV1- 
1350. В комплекте с газовой рампой и комплектующими.

2 850 000,00 1 700 000,00

7
Насосная группа Wilo (Германии):

- насос котловой рециркуляционный -  2 шт. (2-раб.)
- насос сетевой циркуляционный- 3 шт. (2-раб., 1-рез.)

5 шт. 110 000,00 550 000,00

8

Блок химводоподготовки непрерывного действия, в комплектации:
- фильтр грубой очистки;
- автоматизированная установка фильтрации и обезжелезивания;
- автоматизированная установка умягчения воды на основе Na-катионирования;
- автоматизированная установка коррекции воды.
- бак подпитки химочищенной воды

компл. 250000,00 250000,00

9 Расширительные мембранные баки компл. 2S0 000,00 250 000,00
10 Узел учёта выработанной тепловой энергии и расхода воды. компл. 100 000,00 100000,00

11
Система общекотельной и котловой автоматики с каскадным регулированием по температуре 
наружного воздуха, предусматривающая автоматический режим работы без дежурного персонала. 
Приборы КИПиА. Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления.

компл. 650 000,00 650 000,00

12 Система охранно-пожарной сигнализации. компл. 100 000,00 100 000,00
13 Система контроля загазованности (Сигнализаторы загазованности по СН4 и СО). компл. 80 000,00 80 000,00
14 Узел учета электроэнергии. компл. 50000,00 50 000,00

15 Система энергоснабжения и освещения.
Электрооборудование: шкафная, установочная и кабельная продукция.

компл. 650 000,00 650 000,00

16 Арматура запорная и регулирующая технологических процессов импортного производства. компл. 800 000,00 800 000,00

17 Трубы и трубные изделия, теплоизоляционные материалы, крепления. компл. 500 000,00 500 000,00
18 Система внутреннего водоснабжения и канализации. компл. 100 000,00 100000,00

19 Система внутреннего отопления и вентиляции.
Вентиляционное и отопительное оборудование котельной.

компл. 100 000,00 100 000,00

20 Система мониторинга и диспетчеризации. компл. 150 000,00 150 000,00
21 Монтажные работы. 2 100 000,00 2 100 000,00
22 Пуско-наладочные работы и режимные испытания, обучение персонала. 800 000,00 800 000,00

15 980 000,00



Приложение № 2
к дополнительному соглашению №2 от 15.02.2015 г. 

к договору № 25/1013-С от 19 января 2014 г.

иректор 

гБич Отель"
h i

-Подрядчик*1 
Генеральный директор 

ООО СК\Тегтострой"

 ̂Г * ' ^ Бегунов М.С.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА#АБОТ И ПЛАТЕЖЕЙ 
по строительству блочной газодизельйой котельно&й дымовых труб 

многофункционального гостинично-оздоровитеЛьнбго комплекса "Адмирал”

jptWii ФЩ шм if 11 £ < ':Я Н Н
1 Заказ оборудования котельной 20 01 2014™ 20.05.2014 6 880 500,00 8 течение 3-х дней с момента подписания Договора

2 Строительство фундамента здания 25.01.2014 22.02.2014 3210 900,00 В течение 3 недель после первого авансового платежа

3 Строительство здания котельной 22.02.2014 03.04.2014 3319 600,00 J В течение Зх рабочих дней после готовности фундамента

4 Обустройство дымовых труб с фундаментом 04.03.2014 24.03.2014 1 134 800,00 В течение Зх прабочих дней после начала монтажа

5 Монтаж котельного оборудования и автоматики 24.03.2014 23.05.2014 700 000,00 В течение Зх рабочих дней после начала монтажа

6
Луско-нал ад очные работы и подача тепла в тестовом режиме (при условии 
готовности подводящих наружных сетей) 24.02.2015 17.03.2015 350 000,00 В течение Эх рабочих дней после подачи тепла

7 Сдача работ заказчику 18.03.2015 28.03.2015 384 200,00 В течение Зх дней после окончания сдачи работ

15 980 000,00


